BALSFJORD KOMMUNE

M@TEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Mgtested: Radhuset,kommunestyresalen
Mgtedato: 27.10.2025
Varighet: 09.30-—11.00

Mogteleder: Jan Solli

Sekretaer: Audun Haugan

Faste medlemmer Varamedlemmer
H/AP

Jan Solli (leder)
Thomas Bakkemo (nestleder)
Silje Jakobsen

Stig Aasnes
Birgitte Ophus
Fredrik Jakobsen
Ole Johan Rgdvei

sBwne

SP, Frp, Krf og SV
Tone Merete Rognmo Helga Gare
Torbjgrn Fagermo 2. Evald Nordli

=

Fra utvalget mgtte:

Jan Solli Fast medlem
Tone Merete Rognmo Fast medlem
Torbjgrn Fagermo Fast medlem
Silje Jakobsen Fast medlem
Thomas Bakkemo Fast medlem
Forfall:

Fra Balsfjord kommune mgtte:

Fra KomRev NORD IKS mgtte:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjglhus Kleiven via Teams.

Fra K-Sekretariatet IKS mgtte:
Seniorradgiver Audun Haugan




Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og saksliste godkjent.

Behandlede saker:

27/2025 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Bergneset havn —
oppfelging av kommunestyrets vedtak»




Sak 27/2025
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «BERGNESET HAVN — OPPF@LGING AV
KOMMUNESTYRETS VEDTAK»

Innstilling:

Kontrollutvalget rar kommunestyret a treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret registrerer at kommunestyret vedtak i sak 11/23 ikke ble fulgt opp pa
korrekt mate, jf. reglene i kommuneloven § 13-1. Kommunestyret ble ikke gjort kjent i tide
med problemene med kvikkleireomradet og de konsekvensene dette hadde for
forprosjektet, for fremdrift, skonomi og de valgte Igsningene. Prosjektet har videre blitt
endret og planlagt uten nytt politisk vedtak fra kommunestyrets side og uten at
kommunestyret ble forelagt en sak med alternativene og en redegjgrelse for de gkonomiske
og administrative konsekvenser. Slik sak skulle vaert lagt frem fgr videre planlegging
skjedde.

2. Kommunestyret ser at saken gir grunnlag for forbedringer og laering og ber
kommunedirektgren om 3 utarbeide skriftlige reglementer, retningslinjer og/eller
prosedyrer for investeringsprosjekter som:

e avklarer ansvars- og rollefordelingen mellom politisk og administrativt niva i
planleggingen og gjennomfgringen av kommunens investeringsprosjekter

e omhandler rapporteringsrutiner, herunder med krav til innhold og hyppighet for
rapportering til politisk niva

e klargjgr hvordan vesentlige endringer i investeringsprosjekter skal behandles,
rapporteres og hva som skal godkjennes politisk

e paser at orienteringer til folkevalgte organer om investeringsprosjekter blir
dokumentert gjennom innkallingene og/eller protokollene fra mgtene

3. Kommunestyret ber kommunedirektgren gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak som er satt i verk, jf. vedtakets punkt 2. Slik tilbakemelding bes gitt innen 15.
mars 2026.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kleiven gjennomgikk rapporten og svarte pa spgrsmal fra
kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet redegjorde for sin vurdering av saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kontrollutvalget rar kommunestyret G treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret registrerer at kommunestyret vedtak i sak 11/23 ikke ble fulgt opp pa
korrekt mate, jf. reglene i kommuneloven § 13-1. Kommunestyret ble ikke gjort kjent i tide
med problemene med kvikkleireomradet og de konsekvensene dette hadde for
forprosjektet, for fremdrift, skonomi og de valgte Igsningene. Prosjektet har videre blitt
endret og planlagt uten nytt politisk vedtak fra kommunestyrets side og uten at
kommunestyret ble forelagt en sak med alternativene og en redegjgrelse for de gkonomiske
og administrative konsekvenser. Slik sak skulle veert lagt frem fgr videre planlegging
skjedde.

2. Kommunestyret ser at saken gir grunnlag for forbedringer og laering og ber
kommunedirektgren om 3 utarbeide skriftlige reglementer, retningslinjer og/eller
prosedyrer for investeringsprosjekter som:

e avklarer ansvars- og rollefordelingen mellom politisk og administrativt niva i
planleggingen og gjennomfgringen av kommunens investeringsprosjekter

e omhandler rapporteringsrutiner, herunder med krav til innhold og hyppighet for
rapportering til politisk niva

e klargjgr hvordan vesentlige endringer i investeringsprosjekter skal behandles,
rapporteres og hva som skal godkjennes politisk

e paser at orienteringer til folkevalgte organer om investeringsprosjekter blir
dokumentert gjennom innkallingene og/eller protokollene fra mgtene

3. Kommunestyret ber kommunedirektgren gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak som er satt i verk, jf. vedtakets punkt 2. Slik tilbakemelding bes gitt innen 15.
mars 2026.

Utskrift av vedtak sendt 27.10.2025 til:
- Balsfjord kommune v/ordfarer



